

「大阪市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の策定スケジュール（案）

日程		開催会議など
5月		●高齢者施策連絡会議（庁内）（5/23）
6月		・新総合事業等に向けた内部検討会議
7月	上旬	○保健福祉部会（7/4）、☆介護保険部会（7/8） ・現行計画の進捗、第6期計画の「要旨」、「総論」、「枠組み」等
	中旬	
	下旬	【※全国介護保険担当課長会議（7/28（予定））】 ・制度改正等にかかるガイドラインの提示
8月	上旬	
	中旬	
	下旬	（各重点項目等にかかる検討【作業チーム】）
9月	上旬	☆介護保険部会（9/10）、○保健福祉部会（9/19） ・次期計画の「要旨」、「総論」、「重点的な課題と取組み」等 ・介護給付費の見込み（高齢者人口、要介護認定者数）等
	中旬	
	下旬	（具体的施策等にかかる検討【作業チーム】）
10月	上旬	
	中旬	◎高齢者福祉専門分科会（10/15） ・次期計画の「重点的取り組み事項」、「具体的施策の検討」等 ・介護給付費の見込み、保険料段階の設定等
	下旬	
11月	上旬	（素案の修正・検討【作業チーム】）
	中旬	●高齢者施策連絡会議（庁内）（11月上旬～中旬頃）
	下旬	
12月	上旬	◎高齢者福祉専門分科会（12/5） ・「計画素案」、「介護給付費の見込み」、「パブ・コメの実施」等
	中旬	●パブリック・コメント（素案公表・市民意見等の募集）
	下旬	
1月	上旬	約1カ月 ↓ （パブリック・コメント内容の検討） ↓
	中旬	
	下旬	
2月	上旬	○保健福祉部会、☆介護保険部会（2月上旬頃） ・パブリック・コメントを踏まえた計画案の策定、保険料の算定
	中旬	
	下旬	◎高齢者福祉専門分科会（2月下旬頃） ・次期「計画案」の確定
3月	上旬	
	中旬	
	下旬	次期「計画」の公表

※各会議の開催時期については、現段階の予定となっており、随時調整します。